

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Департаменту молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)



В.М. Гутцайт

2018 року

## ПІДСУМКОВИЙ ЗВІТ

про виконання договору та обсяг використаних бюджетних коштів  
Громадської організації «Молодіжна Організація «Відрада»  
проект «Літній наметовий табір «Піднебесся»

Проект реалізовано відповідно до наказу Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 07.06.2018 року № 536 «Про надання фінансової підтримки громадській організації «Молодіжна організація «Відрада» на реалізацію проекту «Літній наметовий табір «Піднебесся».

### 1. Запланована мета проекту:

Створення умов для інтелектуального, морального, здорового розвитку молоді, реалізації її освітнього та творчого потенціалу, а саме:

- заходи з набуття молодими людьми знань, навичок та інших компетентностей поза системою освіти, розвиток неформальної освіти;
- заходи з популяризації та утвердження здорового й безпечного способу життя і культури здоров'я серед молоді

Впровадження Скаутського методу та формування цінності здоров'я та інших моральних цінностей та корисних навиків у учасників проекту.

Завдання проекту:

- організація та проведення літнього наметового табору для 50 дітей та молодих людей міста Києва;
- проведення ігор, занять, тренінгів та різних корисних активітетів;
- популяризація здорового способу життя серед учасників проекту;
- залучення до проведення проекту Скаутів-волонтерів;
- залучення дітей та молоді столиці до подальшої участі в діяльності громадських організацій, зокрема Скаутського спрямування.

### 2. Основні заходи реалізації проекту

Етапи реалізації	Опис заходів для здійснення етапу	Строк реалізації етапу	Відповідальний виконавець (прізвище та ініціали, посада)
------------------	-----------------------------------	------------------------	--

Підготовчий	1. Розробка концепції табору; 2. Пошук потенційних спонсорів та партнерів табору; 3. Відбір скаутів-волонтерів до підготовки та проведення табору; 4. Підготовка та друк поліграфічної продукції; 5. Збір майна та перевезення на місце проведення табору;	Липень 2018 року	Омельченко Н.А.
Основний	Проведення літнього наметового табору «Піднебесся»	24-30 серпня 2018 року	Омельченко Н.А.
Підсумковий	Підготовка творчих та фінансових звітів проекту.	Серпень-вересень 2018 року	Омельченко Н.А.

### 3. Учасники проекту

№ з/п	Назва проекту (етапу)	Відповідальний виконавець на кожному проекті (етапі)	Категорії учасників	Кількість учасників проекту, які беруть безпосередню участь у проекті, і видатки, на утримання (або часткове утримання) яких фінансуються за рахунок коштів міського бюджету	Кількість учасників, охоплених проектом
1	2	3	4	5	6
1	Підготовчий	координатор проекту Омельченко Наталія	Учасники проекту – молодь міста Києва	-	Проінформовано понад 5000 осіб
2	Основний	координатор проекту Омельченко Наталія	Учасники проекту – молодь міста Києва	50 безпосередніх учасників проекту  52 000,00 грн.	50 безпосередніх учасників проекту

4. Особи, запрошені до участі у реалізації проекту (якщо вони не входили до складу учасників проекту)



№ з/п	Назва проекту (етапу)	Категорії запрошених	Кількість запрошених
1	2	3	4
1	Основний	Представники партнерських ГО, комунальних установ	2

#### 5. Залучені фахівці

№ з/п	Назва проекту (етапу)	Фах, спеціалізація залучених спеціалістів	Кількість залучених спеціалістів
1	2	3	4
1	Основний	Представники партнерських ГО, комунальних установ, що проводили різноманітні активітети та ігри соціально, фізичного та інтелектуального спрямування	4

6. Організації, які виступили партнерами під час реалізації проекту (здійснення заходу):-.

#### 7. Виконання показників та умов договору (додаткові матеріали додаються)

№ з/п	Опис та перелік завдань проекту	Результативні показники проекту (кількісні та якісні)	Причини невиконання умов договору в повному обсязі або частково (у разі потреби)	Оцінка рівня заінтересованості та задоволеності потреб цільової аудиторії, на яку спрямовувався проект
1	2	3	4	5
1	Проведення літнього наметового табору «Піднебесся»	Завдання проекту виконано у повному обсязі відповідно до запланованих результативних показників. Охоплено 50 безпосередніх учасників, понад 5000 проінформовано	-	Фактична кількість учасників відповідала запланованій. При підготовці та здійсненні заходу були враховані та виконані всі пропозиції та задоволені

				потреби заінтересованої цільової аудиторії.
--	--	--	--	--

8. Обсяг використаних бюджетних коштів на реалізацію проекту

№ з/п	Сума виділених бюджетних коштів (грн)	Фактично використані бюджетні кошти (грн)	Сума залучених коштів громадською організацією (грн)
1	2	3	4
	52 000,00	52 000,00	15 000,00

9. Інформаційна підтримка проекту (обов'язково додаються ксерокопії публікацій, примірники інформаційних матеріалів)

№ з/п	Назва ЗМІ/теле-, радіоканалу	Рівень розповсюдження (всеукраїнський, обласний, місцевий, районний, видання об'єднань громадян (недержавних організацій, політичних партій))	Назва публікації (програми)	Дата публікації (ефіру)
1	2	3	4	5
	Соціальна мережа «Фейсбук», «Телеграм», «Твіттер»	місцевий	Літній наметовий набір «Піднебесся»»	31 серпня по 10 вересня 2018 року

10. Видання та розповсюдження інформаційно-методичних матеріалів

№ з/п	Види інформаційно-методичних матеріалів	Назви інформаційно-методичних матеріалів	Спрямованість	Кількість	Місце розповсюдження та категорії населення, які їх отримали
1	2	3	4	5	6
	-	-	-	-	-

11. План використання організацією результатів реалізації проекту: заплановано проведення аналогічних заходів протягом навчального року на базі середніх загальноосвітніх начальних закладів м. Києва.

12. Показники, що характеризують реалізацію проекту



№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Значення
1	Продукту	Кількість осіб	50 безпосередніх учасників, та понад 5 000 проінформовано
2	Якості	Рівень заінтересованості та задоволеності потреб цільової аудиторії	100%

13. Перелік додаткових матеріалів:

1. список учасників проекту «Літній наметовий табір «Піднебесся»;
2. фото звіт на диску;
3. примірник футболки з логотипом;
4. примірник силіконового браслету з логотипом;
5. примірник подяки;
6. примірник диплому;
7. макет банера;
8. примірник нашивки з логотипом.

Голова ради громадської організації «Молодіжна організація «Відрода»



2018 року

*С.Ю. Михайловська*  
(підпис)

Михайловська Є. Ю.  
(ініціали, прізвище)

*С.Ю.*