


ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Департаменту молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)  
  
В.М. ГУТЦАЙТ  
2019 року

## ПІДСУМКОВИЙ ЗВІТ

про виконання договору та обсяг використаних бюджетних коштів  
Дитячого громадського об'єднання «Юний альпініст» проект  
«Скаут-кемп на Дніпрі»

Пріоритетне завдання: Створення умов для інтелектуального, морального, здорового розвитку молоді, реалізації її освітнього та творчого потенціалу: - заходи з популяризації та утвердження здорового й безпечного способу життя і культури здоров'я серед молоді.

Проект реалізовано відповідно до наказу Департаменту молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 21.05.2019 № Н-417 «Про надання фінансової підтримки Дитячому громадському об'єднанню «Юний альпініст» на реалізацію проекту «Скаут-кемп на Дніпрі»

### 1. Запланована мета проекту:

Залучення дітей до занять фізичною культурою, спортом, туризмом. Сприяння розвитку скаутського руху. Формування у дітей здорового активного способу життя. Дитяча громадська організація «Юний альпініст» є продовжувачем кращих традицій роботи з дітьми. Свою діяльність організація збагачує досягненнями світового скаутського руху. Проблемою держави є турбота про підростаюче покоління. Повноцінна та активна участь дітей у дитячому громадському русі необхідна, в першу чергу, для перетворення дітей у свідомих юних громадян. Поточна діяльність дитячих громадських організацій відволікає дітей від негативного впливу "вулиці", ставить заслін зростанню негативних явищ дитячого середовища (куріння, вживання алкоголю, наркоманія, проституція, злочинність, жебракування тощо). Дитячі громадські організації пропонують дітям здоровий спосіб життя, залучення до занять фізичною культурою, спортом, туризмом, цікавими розвиваючими проектами.

Основні завдання проекту, заходу:

- Організація та проведення оздоровчо-спортивного скаутського табору.
- Навчання основам туризму та виживання в умовах природного середовища, набуття життєво необхідних навиків, медична допомога, природознавство, приготування їжі на вогнищі, питний режим, орієнтування по зірках, карті.

- Навчання основам видів спорту: стрільба з лука, пневматичної гвинтівки, велоспорт, гребля на байдарках та каяках, серфінг, слеклайн, плавання.
- похід по 1-й лінії оборони Києва в 1941 році.
- Майстер-класи, тренінги: психологія, фотомистецтво, економіка, творча майстерня, гончарство, музика (гітара), кулінарія, байдарка, серфінг, спортивні змагання на суші та воді; мультиспортивна пригодницька гонка.

## 2. Основні заходи реалізації проекту

№ з/п	Заходи (завдання) проекту (форма їх організації)	Місце реалізації	Строки реалізації
1	2	3	4
1	Підготовчий етап: Проведення інформаційної кампанії серед дітей та молоді м. Києва. Формування списків учасників та підготовка локації заходу.	м. Київ	21 травня – 30 травня 2019 року
2	Основний етап проекту:	м. Київ:	30 травня – 08 червня 2019 року
2.1.	Інструктаж з техніки безпеки, розміщення учасників, огляд району базування. Медичний огляд учасників, здача фізнормативів: підтягування на перекладині, крос, віджимання. Підготовка вечірнього вогнища. Ігротека. Концерт художньої самодіяльності	м. Київ, Труханів острів	30 травня 2019 року
2.2.	Лінійка, підйом державного прапора, прапорів дитячого громадського руху. Спортивні ігри (стрільба з луків, пневматичних гвинтівок, бадмінтон). Бесіди на історичну тематику: боротьба за незалежність України, спадковість поколінь. Екскурсія по місту, вшанування патріотів на могилі Героїв Крут, покладання квітів	м. Київ, Труханів острів	31 травня 2019 року
2.3.	Навчання встановлювати намет, упаковувати рюкзак. Навчання слеклайну. Бесіда на екологічну тему, практичні роботи із підтримання чистоти на острові. Розваги: троллей, вірвовочний парк, волейбол.	м. Київ, Труханів острів	01 червня 2019 року
2.4.	Активності з використанням елементів спортивного орієнтування	м. Київ, Труханів	02 червня 2019 року

	на місцевості (орієнт-шоу, маркірована траса). Бесіда на тему прав дитини, ознайомлення з Конституцією, Законами України «Про охорону дитинства». Майстер-класи: психологія, фотомистецтво. Ігри: шахи, шашки, нарди; стрільба з лука, гвинтівки. Лялька-мотанка. Дискотека.	острів	
2.5.	Навчання розпалювати вогнище. Майстер-клас з приготування їжі на вогнищі. Бесіда на патріотичну тему: історія участі українських спортсменів у Олімпійських іграх, найвищі досягнення. Зустріч з видатними спортсменами. Практичні заняття з техніки туризму.	м. Київ, Труханів острів	03 червня 2019 року
2.6.	Навчання вузлам, організація страховки за допомогою вірьовок. Спуск на «вісімках», підйом на зажимах типу «жумар». Слейлайн. Серфінг.	м. Київ, Труханів острів	04 червня 2019 року
2.7.	Екскурсія-похід по 1-й лінії оборони Києва в 1941 році. Прибирання території навколо ДОТів. Навчання іграм мафія, третій-лишній, слон. Заняття з легкої атлетики (стрибки в довжину, біг 60 м, штовхання «ядра»), велосипедне раллі, вірьовочний парк. Майстер-класи з економіки. Заліковий майстер-клас приготування їжі в умовах табору.	м. Київ, Труханів острів	05 червня 2019 року
2.8.	Колективне приготування козацького кулішу. Вивчення правил дорожнього руху, вікто-рина на тему дорожніх знаків. Острів скарбів; павутинка; лисиці. Свято на воді. Дискотека. Святкова вечеря з гостями табору (батьки, учасники АТО, відомі спортсмени)	м. Київ, Труханів острів	06 червня 2019 року
2.9.	Мультиспортивна пригодницька гонка (смуга перешкод). Бесіда з прав дитини (Закон України Про дитячі та молодіжні громадські організації, Конвенція ООН з прав дитини; розповіді про українські	м. Київ, Труханів острів	07 червня 2019 року

	дитячі громадські організації). Формування Дитячої громадської ради. Залік з плавання. Навчання надавати першу долікарняну допомогу потопаючому.		
2.10	Нагородження учасників табору сувенірами та футболками з символікою спілки «Діти України». Театралізована задача фізнормативів: демонстрація зростання фізичної підготовки дітей. Вечірнє скаутське вогнище. Фінальний концерт.	м. Київ, Труханів острів	08 червня 2019 року
Щоденно учасники заходу забезпечуються триразовим харчуванням, денним годинним відпочинком («мертва година»), необхідними санітарно-гігієнічними умовами проживання (душ, прання, туалет). Заняття з плавання, перегляд відеофільмів – щоденно.			
3.	Завершальний етап: Підведення підсумків. Підготовка звітної документації.	м. Київ	До 23 червня 2019 року

### 3. Учасники проекту

№ з/п	Назва проекту (етапу)	Відповідальний виконавець на кожному проекті (етапі)	Категорії учасників	Кількість учасників проекту, які беруть безпосередню участь у проекті, і видатки, на утримання (або часткове утримання) яких фінансуються за рахунок коштів міського бюджету	Кількість учасників, охоплених проектом
1	2	3	4	5	6
1	Підготовчий	Голова правління Стефанович З.	Діти та молодь м. Києва	-	Проінформовано понад 1000 осіб
2	Основний	Голова правління Стефанович З.	Діти та молодь м. Києва	30 безпосередніх учасників 75 000,00 грн.	30 безпосередніх учасників
3.	Завершальний	Голова правління Стефанович З.	-	-	-

### 4. Особи, запрошені до участі у реалізації проекту (якщо вони не входили до складу учасників проекту)

№	Назва	Категорії запрошених	Кількість
---	-------	----------------------	-----------

з/п	проекту (етапу)		запрошених
1	2	3	4
-	-	-	-

#### 5. Залучені фахівці

№ з/п	Назва проекту (етапу)	Фах, спеціалізація залучених спеціалістів	Кількість залучених спеціалістів
1	2	3	4
	-	-	-

6. Організації, які виступили партнерами під час реалізації проекту (здійснення заходу): -

#### 7. Виконання показників та умов договору (додаткові матеріали додаються)

№ з/п	Опис та перелік завдань проекту	Результативні показники проекту (кількісні та якісні)	Причини невиконання умов договору в повному обсязі або частково (у разі потреби)	Оцінка рівня заінтересованості та задоволеності потреб цільової аудиторії, на яку спрямовувався проект
1	2	3	4	5
	Реалізація проекту «Скаут-кемп на Дніпрі»	Завдання проекту виконано у повному обсязі відповідно до запланованих результативних показників. Охоплено 30 безпосередніх учасників понад 1000 охоплено інформаційною кампанією	-	Фактична кількість учасників відповідала запланованій. При підготовці та здійсненні заходу були враховані та виконані всі пропозиції та задоволені потреби заінтересованої цільової аудиторії.

#### 8. Обсяг використаних бюджетних коштів на реалізацію проекту

№ з/п	Сума виділених бюджетних коштів (грн..)	Фактично використані бюджетні кошти (грн)	Сума залучених коштів громадською організацією (грн)
1	2	3	4
	75 000,00	75 000,00	26 000,00

9. Інформаційна підтримка проекту (обов'язково додаються ксерокопії публікацій, примірники інформаційних матеріалів)

№ з/п	Назва ЗМІ/теле-, радіоканалу	Рівень розповсюдження (всеукраїнський, обласний, місцевий, районний, видання об'єднань громадян (недержавних організацій, політичних партій))	Назва публікації (програми)	Дата публікації (ефіру)
1	2	3	4	5
1	Соціальна мережа «Фейсбук»	всеукраїнський	Проект «Скаут-кемп на Дніпрі»	21 травня – 30 травня 2019 року
2	Офіційний веб портал Департаменту молоді та спорту <a href="https://dms.kievcity.gov.ua/">https://dms.kievcity.gov.ua/</a>	всеукраїнський	Розпочато реалізацію проекту «Скаут-кемп на Дніпрі»	30 травня 2019 року

10. Видання та розповсюдження інформаційно-методичних матеріалів

№ з/п	Види інформаційно-методичних матеріалів	Назви інформаційно-методичних матеріалів	Спрямованість	Кількість	Місце розповсюдження та категорії населення, які їх отримали
1	2	3	4	5	6
	-	-	-	-	-

11. План використання організацією результатів реалізації проекту: заплановано проведення аналогічних заходів протягом 2019 року за кошти організації для дітей та молоді міста Києва.

12. Показники, що характеризують реалізацію проекту

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Значення
1	Продукту	Кількість осіб	30 безпосередніх учасників, понад 1000 охоплено інформаційною кампанією
2	Якості	Рівень заінтересованості та задоволеності потреб	100%


		цільової аудиторії	
--	--	--------------------	--

13. Перелік додаткових матеріалів: -

Голова правління  
Дитячого громадського об'єднання  
«Юний альпініст»

14.06. 2019 року  
М.П.



  
(підпис)

СТЕФАНОВИЧ З.О.  
(ініціали, прізвище)

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Департаменту молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

В.М. ГУТЦАЙТ  
2019 року



## МОНІТОРИНГОВИЙ ЗВІТ

- 1. Назва проекту:** «Скаут-кемп на Дніпрі».
- 2. Найменування молодіжної громадської організації:** Дитяче громадське об'єднання «Юний альпініст».
- 3. Інформація про кількість учасників проекту та повнота охоплення цільової аудиторії:** 30 учасників.

**4. Поліграфічна продукція та роздатковий матеріал.**

За рахунок коштів міського бюджету: учасник отримали послуги триразового харчування та проживання протягом усього періоду реалізації проекту (30 травня – 08 червня 2019 року).

**5. Досягнення мети і завдань в результаті виконання реалізації проекту:**

Проект «Скаут-кемп на Дніпрі» реалізовувався у період з 30 травня по 08 червня 2019 року за адресою м Київ, Труханів острів.

В рамках заходу було організовано наметовий табір для 30 осіб, де діти оволодіти основам туризму та виживання в умовах природного середовища, набуття життєво необхідних навиків, медична допомога, природознавство, приготування їжі на вогнищі, питний режим, орієнтування по зірках, карті, пройшли навчання основам видів спорту: стрільба з лука, пневматичної гвинтівки, велоспорт, гребля на байдарках та каяках, серфінг, слеклайн, плавання, пройшли майстер-класи, тренінги з: психології, фотомистецтва, економіки, творчої майстерні, гончарство, музика (гітара), кулінарія, байдарка, серфінг, спортивні змагання на суші та воді; мультиспортивна пригодницька гонка.

Для учасників проекту було організовано похід по 1-й лінії оборони Києва в 1941 році.

Під час заходу використовувалась сцена (розмір 2х3 м, з дахом і місцями під колонки) та звукова апаратура в комплекті (колонки з кабелями, мікшерний пульт, мікрофони дистанційні, підсилювач) за кошти, залучені Дитячим громадським об'єднанням «Юний альпініст».

**6. Відповідність результативних показників виконання реалізації проекту запланованим результативним показникам:**

Фактична кількість учасників відповідала запланованій. При підготовці та здійсненні заходу були враховані та виконані всі пропозиції та задоволені потреби заінтересованої цільової аудиторії.



**7. Рівень заінтересованості та задоволеності потреб цільової аудиторії в результаті діяльності, що провадиться в рамках реалізації проекту):**

Реалізація проекту викликала зацікавленість з боку цільової аудиторії. Захід став платформою для спілкування на тему популяризації та залучення дітей та молоді до здорового способу життя.

**8. Додаткова інформація:**

Інформацію щодо реалізації проекту було поширено у соціальних мережах.

**9. Дата та місце проведення моніторингу:**

01 червня 2019 року, м. Київ, Труханів острів.

Голова правління  
Дитячого громадського  
об'єднання  
«Юний альпініст»



СТЕФАНОВИЧ З.О.  
(ініціали, прізвище)

01 червня 2019 року

Головний  
спеціаліст відділу  
молодіжної політики

  
(підпис)

БУЛАТОВИЧ Г.П.  
(ініціали, прізвище)

Начальник відділу  
молодіжної політики

  
(підпис)

ЯРЕМІЙЧУК Л.В.  
(ініціали, прізвище)

01 червня 2019 року