

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Департаменту молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

 В.М. ГУТЦАЙТ
2019 року

ПІДСУМКОВИЙ ЗВІТ

про виконання договору та обсяг використаних бюджетних коштів
Громадської організації «Київський міський осередок Всеукраїнської
молодіжної громадської організації «Національна Організація Скаутів України»
проект «Свято весни «Масляна»

Набуття молодими людьми знань, навичок та інших компетентностей поза системою освіти, розвиток неформальної освіти: через створення сталої мотивації до саморозвитку; створення умов, що сприятимуть до всебічного розвитку молодих людей; усвідомлення національної своєрідності; залучення молоді до суспільно значущої діяльності.

Проект реалізовано відповідно до наказу Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 27.02.2019 року № Н-127 «Про надання фінансової підтримки громадській організації «Київський міський осередок Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Національна Організація Скаутів України» на реалізацію проекту «Свято весни «Масляна».

1. Запланована мета проекту:

Основною метою проекту є соціалізація дітей та сімей внутрішньо переміщених осіб м. Києва до місцевої спільноти шляхом залучення їх до участі у даному святі «Масляна»; поглиблення знань дітей про народні традиції, розширення кола спілкування учнівської молоді міста Києва та інтеграція дітей з числа ВПО до учнівської громади міста Києва.

Завдання проекту:

- Організація та проведення масового соціокультурного заходу «Масляна» для учнівської молоді міста Києва та дітей з числа ВПО.
- Організація та проведення ігор, майстер класів та розваг культурологічного спрямування;
- Залучення молоді до заходів національно патріотичного спрямування;
- Соціалізація дітей з числа ВПО у громаду міста Києва шляхом проведення спільного заходу для дітей та молоді різних категорій населення.

2. Основні заходи реалізації проекту

№ з/п	Заходи (завдання) проекту (форма їх організації)	Місце реалізації	Строки реалізації
1	2	3	4
Підготовчий	Підготовка проектної документації та її узгодження	Місто Київ	Лютий 2019 року
	Підготовка та розсилка листів-запрошень	Місто Київ	Лютий 2019 року
	Пошук та залучення інших партнерських організацій до проекту	Місто Київ	Лютий 2019 року
	Вирішення організаційних питань з учасниками	Місто Київ	Лютий 2019 року
Основний	Проведення Свята весни «Масляна» Проведення різноманітні активітети для учасників заходу	М. Київ, о. Долобецький	10 березня 2019 року
Заклучний	Організація процесу висвітлення інформації про хід реалізації проекту	Місто Київ	березень 2019 року
	Підготовка творчого звіту та фотозвіту	Місто Київ	березень 2019 року
	Підготовка фінансового звіту	Місто Київ	березень 2019 року

3. Учасники проекту

№ з/п	Назва проекту (етапу)	Відповідальний виконавець на кожному проекті (етапі)	Категорії учасників	Кількість учасників проекту, які беруть безпосередню участь у проекті, і видатки, на утримання (або часткове утримання) яких фінансуються за рахунок коштів міського бюджету	Кількість учасників, охоплених проектом
1	2	3	4	5	6
1	Підготовчий	координатор проекту Пугачова Віолетта Павлівна	Учасники проекту – молодь міста Києва	-	Проінформовано понад 5000 осіб
2	Основний	координатор проекту	Учасники проекту –	300 безпосередніх учасників проекту	300 безпосеред

		Пугачова Віолетта	молодь міста Києва	38 235,00	ніх учасників проекту
--	--	----------------------	--------------------------	-----------	-----------------------------

4. Особи, запрошені до участі у реалізації проекту (якщо вони не входили до складу учасників проекту)

№ з/п	Назва проекту (етапу)	Категорії запрошених	Кількість запрошених
1	2	3	4
1	Основний	Представники партнерських ГО, комунальних установ	5

5. Залучені фахівці

№ з/п	Назва проекту (етапу)	Фах, спеціалізація залучених спеціалістів	Кількість залучених спеціалістів
1	2	3	4
1	Основний	Представники партнерських ГО, комунальних установ, що проводили різноманітні активітети та ігри соціально, фізичного та інтелектуального спрямування	15

6. Організації, які виступили партнерами під час реалізації проекту (здійснення заходу): Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

7. Виконання показників та умов договору (додаткові матеріали додаються)

№ з/п	Опис та перелік завдань проекту	Результативні показники проекту (кількісні та якісні)	Причини невиконання умов договору в повному обсязі або частково (у разі потреби)	Оцінка рівня заінтересованості та задоволеності потреб цільової аудиторії, на яку спрямовувався проект
1	2	3	4	5
	Проведення Свято весни «Масляна»	Завдання проекту виконано у повному обсязі відповідно до	-	Фактична кількість учасників відповідала

		запланованих результативних показників. Охоплено 300 безпосередніх учасників, понад 5000 проінформовано		запланованій. При підготовці та здійсненні заходу були враховані та виконані всі пропозиції та задоволені потреби заінтересованої цільової аудиторії.
--	--	---	--	---

8. Обсяг використаних бюджетних коштів на реалізацію проекту

№ з/п	Сума виділених бюджетних коштів (грн)	Фактично використані бюджетні кошти (грн)	Сума залучених коштів громадською організацією (грн)
1	2	3	4
	38 235,00	38 235,00	7 585,00

9. Інформаційна підтримка проекту (обов'язково додаються ксерокопії публікацій, примірники інформаційних матеріалів)

№ з/п	Назва ЗМІ/теле-, радіоканалу	Рівень розповсюдження (всеукраїнський, обласний, місцевий, районний, видання об'єднань громадян (недержавних організацій, політичних партій))	Назва публікації (програми)	Дата публікації (ефіру)
1	2	3	4	5
	Соціальна мережа «Фейсбук», «Інстаграм»	місцевий	Свято весни «Масляна»	3 20 лютого по 20 березня 2018 року

10. Видання та розповсюдження інформаційно-методичних матеріалів

№ з/п	Види інформаційно-методичних матеріалів	Назви інформаційно-методичних матеріалів	Спрямованість	Кількість	Місце розповсюдження та категорії населення, які їх отримали
1	2	3	4	5	6
	-	-	-	-	-

11. План використання організацією результатів реалізації проекту:
заплановано проведення аналогічних заходів протягом навчального року на базі середніх загальноосвітніх начальних закладів м. Києва.

12. Показники, що характеризують реалізацію проекту

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Значення
1	Продукту	Кількість осіб	300 безпосередніх учасників, та понад 5 000 проінформовано
2	Якості	Рівень заінтересованості та задоволеності потреб цільової аудиторії	100%

13. Перелік додаткових матеріалів:

1. список учасників проекту «Свято весни «Масляна».
2. фотозвіт на електронному носії;
3. примірник браслету;
4. примірник брелоку.

Голова Ради Київського міського осередку
Всеукраїнської молодіжної громадської
організації «Національна
Організація Скаутів України»




(підпис)

ПУГАЧОВА В.П.
(ініціали, прізвище)

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Департаменту молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)



В. М. Гутцайт
2019 року

МОНІТОРИНГОВИЙ ЗВІТ

1. Назва програми (заходу, проекту): «Свято весни «Масляна»
2. Найменування всеукраїнської молодіжної/дитячої громадської організації, структурного підрозділу з питань молоді та спорту: Київський міський осередок всеукраїнської молодіжної громадської організації «Національна Організація Скаутів України»
3. Інформація про кількість учасників програми (заходу, проекту) та повнота охоплення цільової аудиторії:

Загалом у проекті беруть участь 300 осіб. (Понад 5000 осіб охоплені інформаційною компанією).

4. Поліграфічна продукція та роздатковий матеріал: в рамках проекту було виготовлено банер проекту, а також дипломи для учасників заходу та подяки для організаторів заходу.

5. Досягнення мети і завдань в результаті виконання програми (здійснення заходу, реалізації проекту):

Мета і завдання програми були повністю досягнуті. Організовано ряд інтерактивних ігор та квестів, мотузкових етапів та культурологічних забав для всіх учасників заходу.

Виконані всі зобов'язання взяті на себе в рамках реалізації даного проекту.

6. Відповідність результативних показників виконання програми (здійснення заходу, реалізації проекту) запланованим результативним показникам:

Організаторам проекту вдалося повністю виконати поставлені перед собою завдання, а саме:

- Організовано та проведено масовий соціокультурний захід «Масляна» для учнівської молоді міста Києва та дітей з числа ВПО.
- Організовано та проведено ряд ігор, майстер класів та розваг культурологічного спрямування;
- Залучено молодь до заходів національно патріотичного спрямування;

В цілому, проект проведено на досить високому рівні.

7. Рівень заінтересованості та задоволеності потреб цільової аудиторії в результаті діяльності, що провадиться в рамках виконання програми (здійснення заходу, реалізації проекту):

Учасники заходу залишилися задоволені рівнем проведення заходу. В рамках заходу було проведено ряд активностей різноманітного спрямування: туристичний та Скаутський напрямок, ігри національно-патріотичного спрямування, творчі та спортивні ігри та випробування, мотузкові етапи та перешкоди, культорологічні дійства тощо. До організації було залучено як волонтерів КМО ВМГО «НОСУ», так і партнерські організації, наприклад, Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.

8. Додаткова інформація: <https://www.facebook.com/KMO.NOSU/>

9. Дата та місце проведення моніторингу: 10 березня 2019 року, м. Київ, острів Долобецький.

Голова Ради
«Київського міського осередку
Всеукраїнської молодіжної
громадської організації
«Національна організація скаутів України»

10.03. 2019 року



В. ПУГАЧОВА

Головний спеціаліст відділу
молодіжної політики Департаменту
молоді та спорту

10.03 2019 року

(підпис)

Г. БУЛАТОВИЧ